Milestone 1: Implementación del MVP

- **Descripción:** Desarrollar una versión mínima viable de la aplicación en un plazo de 4 meses, enfocada en funcionalidades esenciales.
- Criterios de cumplimiento:
 - Implementación del sistema de registro y autenticación de usuarios (clientes y profesionales).
 - o Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda y filtrado de servicios.
 - o Creación de un flujo básico para la contratación de servicios.
- Fecha estimada: Mes 4 del proyecto.
- **Entregable:** MVP funcional con las características esenciales que permitan la interacción básica entre usuarios y profesionales.

Milestone 2: Integración de Pasarela de Pago

- **Descripción:** Completar la integración del sistema de pago seguro y validar el flujo completo de la contratación.
- Criterios de Cumplimiento:
 - o Pasarela de pago implementada y operativa.
 - Pruebas funcionales y de usabilidad del proceso completo: registro
 → búsqueda → contratación → pago.
 - o Aprobación del flujo de calidad (sin errores críticos).
- Fecha estimada: Mes 6 del proyecto.
- **Entregable:** Sistema de pago seguro funcionando y pruebas de calidad documentadas y aprobadas.